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证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2021-044 

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 

关于涉及诉讼的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

●案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭。 

●上市公司所处的当事人地位：共同被告。 

●涉案的金额：17,231,137.13 元及本案诉讼费、鉴定费、保全费、公告费。 

●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项可能会对公司本期利

润或期后利润产生影响，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果

为准。 

一、本次诉讼的基本情况 

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）

于近日收到海南省澄迈县人民法院《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本，

北京城乡欣瑞建设有限公司海南分公司（以下简称“原告”）以应承担欠付工程

款及赔偿利息损失的连带责任为由起诉公司及全资子公司。目前该诉讼案件处于

已立案未开庭阶段。 

二、诉讼案件事实与理由  

（一）各方当事人  

原告：北京城乡欣瑞建设有限公司海南分公司 

社会统一信用代码：914600002012592463 

被告一：海南省国营红光农场 

地址：澄迈县福山镇 

社会统一信用代码：914690277088383355 
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被告二：海南天然橡胶产业集团股份有限公司金福橡胶加工分公司 

地址：海南省国营红光农场 

社会统一信用代码：91469027774285337J 

被告三：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 

地址：海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼 

社会统一信用代码：914600007674880643 

被告四：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（公司全资子公司） 

地址：海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 3 楼 

社会统一信用代码：91460000681187391J 

被告五：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金福橡胶加工分公司 

地址：海南省澄迈县国营红光农场海榆西线北侧 

社会统一信用代码：91469027MA5T8324XW 

（二）诉讼请求  

1.判令被告一向原告支付工程款共计 10,110,139.21 元； 

2.判令被告一向原告赔偿逾期支付利息损失，暂截止至 2021 年 5月 31 日，

金额 7,120,997.92 元； 

3.被告二、被告三、被告四、被告五共同对被告一的义务承担连带责任； 

4.被告一、被告二、被告三、被告四以及被告五承担本案的诉讼费、鉴定费、

保全费、公告费（如有）。 

（三）原告提交的本次诉讼的案件事实及诉讼理由主要内容如下： 

根据原告的诉讼文件： 

原告于 2005 年 1月 1 日中标被告一发包的“海南省国营红光农场胶厂建筑安

装工程”，并于 2005年 2月 2日与被告一签订《建设工程施工合同》，约定：第一、

工程名称为海南省国营红光农场胶厂建筑安装工程；第二、工程地点为澄迈县红光

农场；第三、工程内容为建筑面积 10395 ㎡的主厂房；第四、承包范围为红光胶厂

全部的土建、水电、消防、道路、绿化等工程及设计图纸包括的内容。 

2005年 3月 15日，原告进场施工；2007 年 3月 30日，工程经建设单位被告

二（注：由于被告一与被告二内部原因，《项目竣工验收报告》建设单位处由被告
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二加盖公章）、设计单位海南省农垦设计院、施工单位原告以及监理单位海南中城

建设工程监理公司华垦分部四方验收合格，原告已经履行完毕建设施工义务。 

2007 年 10 月 10 日，原告向被告一、被告二第一次送达竣工结算资料。2008

年 8月 11日， 原告收到海南农垦总局指定本局审计处委托的海南海昌工程造价咨

询有限公司（以下简称“海昌公司”)送达的《工程结算审核初稿》。2008 年 8 月

28日，原告向被告二以及海昌公司就上述《工程结算审核初稿》提交结算反馈意见、

《海南农垦金福橡胶加工厂土建结算工程造价汇总表》以及《建筑工程结算书》，

又于 2009年 1月 16 日就海昌公司对此的反馈意见再次提交结算反馈稿，后被告二

以及海昌公司未向原告作出任何反馈意见，而原告也一直持续向被告一、被告二、

被告三以及其相关主管单位诸如海南省农垦总局审计处、海南农垦集团有限公司发

送催促函件，均未果。 

因原告当时负责结算工作的人员一直带病完成结算工作，存在较多错漏， 因

病情加重已经不能工作，后原告重新组织工程技术人员对该工程进行结算，工程总

造价变更为 14,617,139.21元。至今，被告仅向原告支付工程款共计 4,507,000元，

尚余 10,110,139.21 元未支付。原告将新的《工程结算书》递交被告一、被告二，

但是被告二拒收，此后原告又邮寄递交被告二、被告三以及被告四。 

综上，原告认为：原告与被告一之间签订的《建设工程施工合同》合法有效，

现原告已经履行完毕工程施工义务，被告一理应履行工程款支付义务。而后续由于

被告一与被告二内部原因，《项目竣工验收报告》建设单位处已加盖被告二的公章，

而被告三又为被告二的总公司，现原告得知实际控制橡胶厂的单位为被告四以及被

告五，因此，被告二、被告三、被告四以及被告五理应当对被告一支付工程款以及

赔偿利息损失的义务共同承担连带责任，故原告提起诉讼。 

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 

1.本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影响，最终实际影响

需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。 

2.公司将按照分阶段原则持续披露本次诉讼的进展情况，相关信息均以公司

指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的披露信息为准，敬请投资者注

意投资风险。 
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特此公告。 

 

 

 

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 

                                            董  事  会 

                                             2021年7月13日 


